

11) Calendrier de réalisation du projet

Tâche	Année 1				Année 2				Année 3			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1.a Intégration des données Visium et snRNA-seq												
1.b Caractérisation des populations cellulaires												
1.c Création et dépôt d'un atlas MpBC												
2.a Identification des mutations et CNA de chaque compartiment												
2.b Déconvolution du microenvironnement de chaque compartiment												
2.c Déterminants génétiques et non-génétiques de la transdifférentiation												
3.a Identification de biomarqueurs spécifiques												
3.b Identification de réseaux de gènes et facteurs de transcription												
Publication d'un article												
Ecriture du manuscrit et préparation de la soutenance												

Le tableau ci-dessous décrit le calendrier prévisionnel de réalisation du projet, par année et par trimestre (T1 à T4).